

Утверждаю

Директор МБОУ «СОШ № 44»

О.К. Майорова

«__» _____

План адаптации объекта ОСИ для МГН

МБОУ «СОШ №44»

(наименование объекта)

652560, Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Полысаево, ул. Крупской, 106 (1 корпус);

652560, Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Полысаево, ул. Мира, 5 (2 корпус)

(адрес объекта)

на период **2022-2030 г**

№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К, О, С, Г, У)	Вид работы	Этап работы	Источник финансирования	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1. Организационные мероприятия							
1.1.	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов	К, О, С, Г, У	Тьютор	*	-	постоянно	Директор
1.2.	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам.	К, О, С, Г, У	Обучение	*	-	в соответствии с планом	Зам. дир. по БЖ.
1.3.	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	К, О, С, Г, У	Должностная инструкция	*	-	По мере необходимости	Специалист по кадрам

1.4.	Актуализация порядка подготовки и действий персонала при предоставлении услуг МГН	К,О,С,Г,У	Документация	*	-	постоянно	Зам. дир. по БЖ.
2. Ремонтные работы							
3.1.	Вход (входы) на территорию:	С	-	-	-	-	Зам. дир по АХР
3.2.	Путь (пути) движения на территории Тактильные указатели на пешеходной поверхности,устройство съезда	С	Ремонт	**	Местный бюджет	2022-2025	Зам. дир по АХР
3.3.	Вход/входов в здание Устройства навеса над пандусом,	К, О, С	Ремонт	***	Местный бюджет	2022-2027	Зам. дир по АХР
3.4.	Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	С	-	-	-	-	Зам. дир по АХР
3.5.	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	К, О, С, Г, У	-	-	-	-	Зам. дир по АХР
3.6.	Санитарно-гигиенических помещений Установка поручней, тактильной информации	К, О, С, Г, У	Ремонт	**	Местный бюджет	-	Зам. дир по АХР
3.7.	Системы информации на объекте Установка тактильной полосы. Установка указателей с рельефным шрифтом или знаками шрифта Брайля	С,Г,О	Ремонт	*	Местный бюджет	2022-2027	Зам. дир по АХР

Состояние доступности объекта для МГН	К	О	С	Г	У
- на начало планового периода	ДЧ	ДЧ	ДО	ДЧ	ДЧ

- по завершении 1-го этапа план адаптации*	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
- по завершении 2-го этапа план адаптации**	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
- по завершении 3-го этапа плана адаптации***	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП

* мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать исполнять в ближайшее время (после обследования объекта, в первую очередь организационные) – в текущем году;

** мероприятия второго этапа требуют длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение, (подготовку проектно-сметной документации).

*** Мероприятия третьего этапа требуют значительных затрат времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ.

Обозначения и сокращения

Категории инвалидов	
Г	инвалиды с нарушениями слуха
К	инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
О	инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
С	инвалиды с нарушениями зрения
У	инвалиды с нарушениями интеллекта
Вид работ по адаптации (в соответствии с классификатором)	
ТР	текущий ремонт
ПСД	подготовка проектно-сметной документации
КР	капитальный ремонт
Орг.	Организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия